



Aan de bewoners van het werkgebied van het project Grensmaas

Donderdag, 10 november 2011.

Geachte mevrouw, meneer,

De uitvoering van het project Grensmaas, de rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning tussen Maastricht en Roosteren, wordt gewijzigd. Dat hebben Rijk en provincie vandaag na goed en uitvoerig overleg met Consortium Grensmaas besloten.

Reden voor de projectaanpassingen is de voortdurende economische crisis. Door de sterk verminderde vraag naar zand en grind is de uitvoering van het project in gevaar. Zonder aanpassingen belandt het project in de rode cijfers, zo heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen.

Consortium Grensmaas en de overheid hebben overeenstemming bereikt over een efficiëntere uitvoering om met name door kostenbesparingen te voorkomen dat de doelstellingen van het project niet tijdig worden gehaald. Ook in de gewijzigde opzet blijft het uitgangspunt dat de hoogwaterbescherming in 2017 is gerealiseerd. Anders gezegd: u kunt erop blijven rekenen dat u vanaf dat jaar vijf keer minder risico loopt op een overstroming.

De wijzigingen op een rijtje:

- De aanleg van een tijdelijke werkhaven en een grinddepot in **Geulle aan de Maas** vervalt. Het zand en grind uit Geulle aan de Maas worden met vrachtauto's vervoerd naar **Itteren**. Daar wordt gebruikt gemaakt van de bestaande grindopslag, werkhaven en verwerkingsinstallaties voor de veredeling van de delfstoffen. Voordeel voor Geulle aan de Maas is dat de duur van de werkzaamheden wordt ingekort van vijf naar tweeënhalf tot drie jaar. Om eventuele overlast van de grindtransporten te minimaliseren worden extra maatregelen genomen. De voorbereidende werkzaamheden starten in 2012.
- De werkzaamheden in **Itteren** duren maximaal 2 ¾ jaar langer. Een jaar is nodig voor de afronding van de grindwinning op de locatie Itteren zelf. Die heeft vertraging opgelopen door de stagnerende afzet. De overige tijd is nodig voor de verwerking van zand en grind uit Geulle aan de Maas. De werkzaamheden in Itteren worden eind 2017 afgerond, inclusief het opruimen van de werkhaven.
- Uitgangspunt blijft dat de werkzaamheden op de locatie **Borgharen** in 2013 worden afgerond. Formeel is de vergunning met één jaar verlengd tot einde 2014.
- De locatie **Urmond** wordt vooralsnog niet geheel uitgevoerd. Het ontwerp wordt aangepast. De natuurontwikkeling in Urmond gaat gewoon door.
- De herstart van de grindwinning in **Bosscherveld** is in 2015 in plaats van 2013. De werkzaamheden duren tot eind 2017.

- Consortium Grensmaas krijgt de ruimte om op beperkte schaal (drie hectare) extra grind te winnen in Bosscherveld. Die afspraak is ook gemaakt voor de aanleg van een nieuwe visvijver in Itteren.
- De uitvoering in **Visserweert** en **Illikhoven** blijft ongewijzigd.
- De hoogwaterbescherming wordt volgens afspraak gerealiseerd door een tijdelijke verhoging van de kades over een extra lengte van drie kilometer, bovenop het traject van vijf kilometer dat al was voorzien.
- De uitvoering van **Trierveld** in Sittard-Geleen start niet eind 2013, maar begin 2015. De uitvoeringsduur blijft ongewijzigd.
- Het totale project duurt één jaar langer. De afronding van alle werkzaamheden wordt nu eind 2024.

De overheden en Consortium Grensmaas hebben overigens ook aanvullende financiële afspraken gemaakt.

Informatiebijeenkomsten

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de wijzigingen van het project Grensmaas. Daarom hebben provincie, Consortium Grensmaas en Rijkswaterstaat Maaswerken besloten volgende week enkele informatiebijeenkomsten te organiseren.

Voor de inwoners van **Geulle aan de Maas / Voulwames** en **Bunde** is die bijeenkomst maandag 14 november om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Kollekamp aan de Heerenstraat 77 in Geulle aan de Maas / Moorveld.

Voor de inwoners van **Itteren-Borgharen** is de bijeenkomst dinsdag 15 november om 19.00 uur in Fanfarezaal Martinushoes aan de Ruyterstraat 2 in Itteren.

Voor de inwoners van **Bosscherveld** is de bijeenkomst donderdag 17 november om 19.30 uur in gemeenschapshuis Onder de Kerk aan de Voedingskanaalweg 2A in Boschpoort / Maastricht.

Uiteraard zijn bewoners van de overige dorpen in het werkgebied van het project Grensmaas ook welkom tijdens deze informatieavonden.

Met vriendelijke groet,

RWS Maaswerken

Anne-Beth Heijnen

Provincie Limburg

Patrick van der Broeck

Consortium Grensmaas B.V.

Kees van der Veen